

# BOUWBRIEF

**STICHTING TER KILLE**  
**MUSEUM**

**Nr. 8**

**27 januari 2016**

## **Afronding**

De eerste twee maanden zijn er binnenin alleen maar schoolborden van de wand gehaald, gaten gestopt, deurgaten gemaakt en wanden gezet.




Daarna volgde het buitenkarwei: het maken van een nieuw ingang omdat de originele ingang amper met een aanhangwagen te berijden was. Aan de Bosjesweg verscheen een geheel nieuwe oprit met een afsluitbaar hek. Tevens werd rekening gehouden met PostNL die hier haar onderkomen had. Na dit buitenkarwei ging het opknappen binnen verder. Weken, maanden werd er geschilderd: raamkozijnen, muren, deuren, deurposten, plinten, plafondtegels enz. Deze week wordt het schilderwerk voor 95% afgerond.

## **Schoonmaak**

Het schoonmaken van de roosters bovenin de raamkozijnen was een gigantische klus, maar dit is afgerond..

Intussen is een aantal dames druk in de weer met het schoonmaken en schoonkrabben van de ramen zelf. Dit bleek een niet te

onderschatten karwei te zijn omdat de ramen in de leslokalen in het verleden ook waren gebruikt om er van alles op te plakken. De plakresten waren soms zeer moeilijk te verwijderen en alleen met een krachtig middel werd dan



resultaat geboekt. Gelukkig is dit karwei halfweg. Ook het schoonmaken van de vloerbedekking bleek een hele klus te zijn.



Intussen zijn drie lokalen onder handen genomen. Daarnaast dient meer dan vijftig meter glas te worden beplakt met raamfolie. Ook deze bezigheid, een secuur werkje, vordert

gestaag. De vele keukenblokken werden de eerste maanden gebruikt als werkbank en afvalput. Nu het verfwerk ten einde loopt, is er van de originele staat van de keukenblokken weinig meer over. Enkele van deze blokken zijn door de dames onderhanden genomen. Een karwei dat op zijn minst een paar uur vergde, want niet alle verf- en plakresten waren er gemakkelijk af te krijgen.

### Toiletten

De toiletten zijn voorlopig zo goed als klaar. De nieuw aangebrachte verlichting zorgt voor een beter zicht, de kapotte plafondtegels zijn verwijderd en gerepareerd en de frisse kleur van de deuren geeft het geheel sfeer mee. Alleen de bordjes 'Dames', 'Heren', 'Invalidentoilet' ontbreken nog. Deze zijn besteld, maar nog niet binnen.

### Zaaglokaal

Eén van de lokalen, gelegen aan de Bosjesweg, werd in september gebombardeerd tot zaaglokaal. Hier vonden alle timmerwerk-



zaamheden plaats. Van hieruit werd de bar gemaakt en kreeg de tunnelingang zijn uiteindelijke vorm. Ook de plafondtegels, de platen voor de spotjes en de deurplaten vonden hier hun oorsprong.

Om voort te kunnen, is dit lokaal inmiddels helemaal leeg. Het verfwerk is hier bijna afgerond en ook de overtollig geworden

afvoeren zijn inmiddels verlegd, en ingekapt in de muur of de vloer.



### Tunnellokaal

De ingang naar het tunnellokaal is voor 90% gereed. Voor het fabriceren van de ronding waren tientallen lijmklemmen nodig. Alleen dienen nog een paar verflagen te worden



aangebracht en dient het deursysteem te worden afgemaakt.

### Attributen

Alle attributen voor het museum stonden opgeslagen in lokaal 2 en in een viertal werkkasten. De dames zijn begonnen met het schoonmaken van de grootste stukken. Deze worden daarna gegroepeerd in de lokalen 1 en 3. Dan ontstaat er hopelijk een overzicht van de benodigde ruimte. Tevens komt lokaal 2 dan leeg om te worden schoongemaakt.

### Medewerkers

Het lijkt ongelooflijk, maar het is waar: het aantal medewerkers neemt alleen maar toe. Op sommige dagen zijn er acht tot tien personen aan het werk. Ieder heeft zijn eigen taak, vult deze zelf in en neemt hierover ook de volle verantwoordelijkheid. Prachtig!

Ook de belangstelling van diverse dorpingen en organisaties stijgt. We zijn op de goede weg!